

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC

Odbor výstavby

17. listopadu 411/3
743 01 Bílovec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE Č.J.: **MBC/10645/17/V/Va 1060/2017**

VYŘIZUJE: Alexandra Vavrečková

TEL.: 556312175

FAX:

E-MAIL: alexandra.vavreckova@bilovec.cz

DATUM: 19. dubna 2017

Oznámení

o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Dne 22. 3. 2017 předložila obec Bílov, IČ 48430749, Bílov č.p. 5, 743 01 Bílovec 1, na základě plné moci zastoupena Ivo Štegněrem, IČ 63338564, 2. května č.p. 241, 742 13 Studénka 3 dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o povolení umístění a provedení stavby, která nahrazuje změnu územního rozhodnutí a změnu stavby před jejím dokončením na stavbu: **Autobusové zastávky a chodníkové těleso, Bílov – SO 300/03 odvodnění chodníkového tělesa** na pozemcích **parc. č. 41/21, 109/1, 3259/49, 3782/10, 4532, 4533/1, 4629, 5240 v kat. území Bílov** (dále jen „stavba“).

Popis stavby:

Změna stavby před dokončením se dotkne článku IV. veřejnoprávní smlouvy – Vymezení stavby, umístění stavby a vymezení území dotčeného vlivem stavby, která se ve smyslu dohody o změně veřejnoprávní smlouvy nahrazuje a doplňuje takto:

V bodu II. c) určení prostorového řešení stavby se mění a doplňuje:

SO 300/03 DOVODNĚNÍ CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

Dešťová kanalizace pro odvodnění chodníkového tělesa a silnice III/46421 bude umístěna v chodníku s vyústěním do uliční vpusti stávající dešťové kanalizace umístěné v silničním tělese (III/46421).

1. Změna trasy trubního vedení

Původní navržená trasa kanalizačního vedení byla navržena přímo pod chodníkovým tělesem SO 100-03 s návazností na digitální data správců inženýrských sítí. Na začátku realizace stavby byly všechny inženýrské sítě vytyčeny jejími pracovníky a byla zjištěna kolize nově navrženého

kanalizačního řádu se stávajícím plynovodním vedením (souběh sítí), které bylo umístěno jinak oproti digitálním podkladům. Z tohoto důvodu byla přemístěna trasa vedení za chodníkové těleso o cca 800 mm ve stejném pozemku. Jednotlivé dimenze a šachty byly zachovány.

2. Změna uličních vpustí

Navržené chodníkové uliční vpusti byly z důvodu kolize trasy plynárenského zařízení viz.výše nahrazeny podchodníkovými.

SO300-03 ODVODNĚNÍ CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

Celková délka stoky:	110,03m
Dimenze:	DN200
Materiál:	PP U-Rib
Min.kapacitní průtok:	$Q_{kap} = 42,6$ l/s

Trasa nové stoky dešťové kanalizace je navržena s ohledem na dodržení min. vodorovné vzdálenosti při jejím souběhu se stávající trasou STL plynovodu (*ČSN 73 60 05 prostorové uspořádání sítí technického vybavení*).

Městský úřad Bílovec, odbor výstavby, jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), věcně příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **oznamuje** v souladu s ustanovením § 78a odst. 5 stavebního zákona, že byla uzavřena dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy o povolení umístění a provedení stavby, která nahrazuje změnu územního rozhodnutí a změnu stavby před jejím dokončením na stavbu: **Autobusové zastávky a chodníkové těleso, Bílov – SO 300/03 odvodnění chodníkového tělesa** na pozemcích **parc.č. 41/21, 109/1, 3259/49, 3782/10, 4532, 4533/1, 4629, 5240 v kat. území Bílov.**

Výše uvedená veřejnoprávní smlouva je účinná od: 6. 4. 2017

„otisk razítka“

Alexandra Vavrečková v.r.
oprávněná úřední osoba

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce - Městský úřad Bílovec, Obecní úřad Bílov a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na Městský úřad Bílovec, odbor výstavby.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.