

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na zhotovení a projednání projektové dokumentace.

Smluvní strany

Obec Bílov

se sídlem: Bílov č.p. 5, PSČ: 74301

IČ: 48430749

zastoupena: Zdeněk Fusik, starosta obce

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

PROJECT WORK s.r.o.

Zastoupený: Ing. Štěpán Mackovík, jednatel

Zapsán: OR KS Ostrava, sp.zn. C 56483

IČ: 292 95 548

DIČ: CZ29295548

dále jen zhotovitel

Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo ze dne 17.3.2020 se upravuje na základě skutečnosti a nepředpokládaných prací při zpracovávání projektové dokumentace rozsah a ceny pro část díla č. 3 Projektová dokumentace pro společné povolení na stavbu garáže, skladu a dílny. Rozsah a vyčíslení víceprací vyplývá z upravené cenové nabídky ze dne 15.3.2022, která je přílohou tohoto dodatku č. 1

čl. II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování projektových dokumentací definovaných v příloze č. 1 a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti. **A dále dle přílohy a to upravené cenové nabídky ze dne 15.3.2022**

čl. V.

Cena zakázky

1. Cena za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v příloze č. 1 k této smlouvě. **A dále dle přílohy a to upravené cenové nabídky ze dne 15.3.2022**

Ostatní články Smlouvy o dílo na zhotovení a projednání projektové dokumentace se nemění.

Za obec Bílov

Datum: 16.3.2022

Místo: Bílov



Zdeněk Fusik
starosta

Za PROJECT WORK s.r.o.

Datum: 16.3.2022

Místo: Bílov



PROJECT WORK s.r.o.
Panská 309
250 01
IČ: CZ 292 05 548
www.PROJECT-WORK.cz

Ing. Štěpán Mackovík

Přílohy

Příloha – Rozsah a vyčíslení víceprací vyplývá z upravené cenové nabídky ze dne 15.3.2022



Obec Bílov
Bílov 5
743 01 Bílov

Věc: Cenová Nabídka

Úprava cenové nabídky na akci:

„Demolice objektu č.85 a následné rekultivace se stavbou garáže, skladu a dílny pro obec Bílov“

Předmět nabídky:

3) Projektová dokumentace pro společné povolení na stavbou garáže, skladu a dílny

PD bude odevzdána ve 3 vyhotoveních vč. elektronické podobě na CD

Cena dle smlouvy:

3) Projektová dokumentace pro společné povolení na stavbou garáže, skladu a dílny

- Inženýrská činnost	10.000,-
- Dopracování technických zpráv a zapracování stanovisek do PD	10.000,-
- Tisk a kompletace	3.000,-
Celková cena bez DPH	23.000,- Kč
DPH 21%	4.830,- Kč
Celková cena vč. DPH 21%	27.830,- Kč

V nabídce nejsou zahrnuty správní poplatky, který by po uhrazení byly následně přefakturovány dle skutečnosti. Platby budou probíhat po odevzdání jednotlivých celků v termínech.

Navýšení ceny a popis prací:

- Inženýrská činnost	5.000,-
(Změna rozsahu činnosti vč. projednání změn se správci technické infrastruktury a projednání v návaznosti na podání námitek k PD)	
- Úpravy PD	13.000,-
(Nově řešená vodovodní přípojka, úprava plynovodní přípojky, přeřešení odvodnění objektu, konstrukční změna objektu ve spodní části s osazením do svahu, provedení žlabu, Úprava vnitřních rozvodů vody a plynu)	
- Energetické zhodnocení objektu specialistou	1.000,-
(Provedeno na přání Ing. Žáka při povolování stavby)	
- Úprava statického posouzení	1.000,-
(Z důvodu změny založení do svahu)	
- Nové geodetické zaměření pozemku	2.000,-
(Provedeno po demolici původního objektu)	
- Úprava rozpočtu a výkazu výměr	3.000,-
Celková cena bez DPH	25.000,- Kč,
DPH 21%	5.250,- Kč
Celková cena vč. DPH 21%	30.250,- Kč



PROJECT WORK s.r.o.

Panská 395
742 13 Studénka

IČ: 29295548
DIČ: CZ29295548

+420 724 042 171

info@project-work.cz
www.project-work.cz

Cena celkem:

Celková cena bez DPH

48.000,- Kč

DPH 21%

10.080,- Kč

Celková cena vč. DPH 21%

58.080,- Kč

Ve Studénce dne 15.3.2022



PROJECT WORK s.r.o.
Panská 395
742 13 Studénka
IČ: 29295548
DIČ: CZ29295548
www.PROJECT-WORK.cz

Ing. Štěpán Mackovík, tel. 724 042 171, jednatel společnosti